ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ที่		2565			2566										หมายเหตุ
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	
1	**ก. งานนโยบายและแผน**														
	1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	↔													
	2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 -2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		17-18 พ.ย. ↔												
	3. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 -2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		21-24 พ.ย. ↔												
	4. ประชุมสื่อสารทิศทาง นโยบาย แนวทางการดำเนินงานแก่บุคลากร สพป. สมุทรสาคร (แจ้งกรอบนโยบาย กำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และกำหนดการจัดทำโครงการและ งปม.		21 พ.ย. ↔												
	5. คณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรอง งปม. คัดเลือกโครงการบรรจุในแผน			7 ธ.ค. ↔											
	6. สรุปรวบรวม จัดทำรูปเล่มแผน			↔	↔										
	7. เผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ และแผนพัฒนาการศึกษาฯ ต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง					8 ก.พ. และ 3 มี.ค. ↔									
	8. ดำเนินงานตามแผนฯ					↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔		
	9. จัดสรร งปม. งบพัฒนากิจกรรม/โครงการของ สพป. และ สพฐ. พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคุม งปม.	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔		

ที่		2565			2566										หมายเหตุ
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	
	10. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม/โครงการ งบประมาณรายจาก ผู้รับผิดชอบโครงการและกลุ่มบริหารงานการเงินฯ - ไตรมาสที่ 1 : 5 ม.ค. 66 - ไตรมาสที่ 2 : 5 เม.ย. 66 - ไตรมาสที่ 3 : 5 ก.ค. 66 - ไตรมาสที่ 4 : 5 ส.ค., 5 ก.ย., 5 ต.ค. 66				5 ม.ค.			5 เม.ย			5 ก.ค.	5 ส.ค., 5 ก.ย., 5 ต.ค.			
	11. ทบทวนกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ											10 ส.ค.			
	12. ติดตามผล สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาทุกแห่ง														
	13. งานบูรณาบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด กลุ่มจังหวัด														
	14. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ														
2	**ข. งานวิเคราะห์งบประมาณ**														
	1. การจัดตั้งงบประมาณรายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - จัดทำคู่มือการจัดตั้งงบประมาณ/แจ้งสถานศึกษาดำเนินการจัดทำคำขอ - รวบรวม สรุป วิเคราะห์ ข้อมูลการคำขอจัดตั้งงบประมาณ - ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อนำข้อมูลมาเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดตั้งงบประมาณฯ - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งงบประมาณฯ - บันทึกข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมาณตามมติคณะกรรมการฯ ทางเว็บไซต์ - จัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณส่ง สพฐ.														

ที่		2565			2566										หมายเหตุ
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	
	2. การติดตามการบริหารงบประมาณประจำปี														
	- สรุป รวบรวม ข้อมูลรับจัดสรรงบประมาณทุกรายการ ทั้งในส่วนของงบบริหารสำนักงาน งบพัฒนาจาก สพฐ. งบลงทุน งบรายจ่ายอื่นและงบเงินอุดหนุน	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔		
	- สรุปข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรับจัดสรร เป็นรายเดือน/รายไตรมาส/รายครึ่งปีและรายปี เพื่อนำเสนอต่อ ผอ.สพป.สมุทรสาคร	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔		
	- แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการบริหารงานประมาณและขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม/โครงการประจำปีงบประมาณ									↔					
	- ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการบริหารงบประมาณฯ เพื่อเร่งรัดการดำเนินกิจกรรม/โครงการและบริหารงบประมาณเหลือจ่าย										↔	↔			
	3. การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา														
	- จัดทำคู่มือการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ/แจ้งสถานศึกษา								↔						
	- รวบรวม สรุป วิเคราะห์ ข้อมูลการคำขอจัดตั้งงบประมาณ									↔					
	- ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อนำข้อมูลมาเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดตั้งงบประมาณฯ										↔				
	- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณฯ										↔				
	- จัดส่งคำขอจัดตั้งงบประมาณไปยัง สพฐ.											↔			

ที่		2565			2566										หมายเหตุ
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	
	4. การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการค่าตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้าง - แจ้งสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จัดทำคำของบประมาณ - รวบรวม สรุป วิเคราะห์ ข้อมูลการคำขอจัดตั้งงบประมาณ - ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อนำข้อมูลมาเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดตั้งงบประมาณฯ - จัดส่งคำขอจัดตั้งงบประมาณไปยัง สพฐ.						↔		↔		↔	↔			
	5. การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมุทรสาคร - ตรวจวิเคราะห์ความขาดแคลนตามเกณฑ์ของโรงเรียนที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณรายโรงเรียนทั้งในส่วนของค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้างเพื่อนำส่งข้อมูลให้ อบจ.สมุทรสาครประกอบการพิจารณา						↔	↔	↔	↔					
3	**ค. งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน**														
	1. การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan : AP) ผ่านระบบ : eMES http://eva65.learningobec.com/gogin.php - การประชุมสร้างความเข้าใจฯ การติดตามฯ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน - การรายงานรอบ 12 เดือน					9-10 ก.พ. ↔					1 ก.ค.-31 ส.ค. ↔				

ที่		2565			2566										หมายเหตุ
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	
	2. การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy : QP) ผ่านระบบ : eMES http://eva65.learningobec.com/gogin.php - การประชุมสร้างความเข้าใจฯ การติดตามฯ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน - การรายงานรอบ 6 เดือน - การรายงานรอบ 12 เดือน					9-10 ก.พ.	15-31มี.ค.				1 ก.ค.-31 ส.ค.				
	3. การติดตาม ประเมินผล การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ผ่านระบบ : eMENSCR http://eva65.learningobec.com/gogin.php - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน - การประชุมสร้างความเข้าใจฯ การติดตามฯ - การนำเข้าโครงการและรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4						13 มี.ค.	1-30 เม.ย.			1-30 ก.ค.			1-30 ต.ค.	